



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات



جدول المشاريع

م. عبدالله الموسوي

المدير العام لشركة برافو هومز

للاستفسار

X TikTok Instagram Facebook Bravo_Homes

90003761 - 96000842





BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
1	بيان	10	1	6	90459105	بناء عالمفتاح	مرحلة إيصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
2	بيان	11	1	80	90463307	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال السيراميك والألومنيوم
3	ابوفطيرة	4	\	467	95665821	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
4	الفنيطيس	2	207	208	95055804	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الاسود
5	القرين	1	3	9	90812941	بناء عالمفتاح	مرحلة إيصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
6	القصور	3	4	135	13242981	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الاسود
7	العميرية	1	2	92	90592571	بناء عالمفتاح	مرحلة تسليم نهائي
8	الرقه	4	8	7	90863001	بناء عالمفتاح	مرحلة إيصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
9	غرب عبدالله مبارك	6	632	266	95463701	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
10	خيطان	1	\	635	90563105	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
11	خيطان	1	\	207	90560668	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
12	خيطان	2	\	578	90556132	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
13	جابر الأحمد	5	481	593	95262977	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
14	جابر الأحمد	5	468	457	95262846	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال المساح
15	صباح الاحمد البحرية	A3	\	4007	95584247	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
16	صباح الاحمد البحرية	A3	\	4085	95584503	بناء عالمفتاح	مرحلة أعمال الهيكل الأسود
17	صباح الاحمد البحرية	A5	\	4052	96212744	بناء عالمفتاح	مرحلة تسليم نهائي
18	صباح الاحمد البحرية	A5	\	4011	96200874	بناء عالمفتاح	مرحلة تسليم نهائي
19	صباح الاحمد البحرية	A5	\	3744	96210132	بناء عالمفتاح	مرحلة تسليم نهائي
20	صباح الاحمد البحرية	A5	\	4007	96213026	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

الرقم	المنطقة	القطعة	شارع	قسمة	الرقم الآلي	نوع العقد	المرحلة الحالية
21	صباح الاحمد السكنية 3	3	\	51	95147856	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
22	صباح الاحمد السكنية 4	1	113	332	95116398	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
23	صباح الاحمد السكنية 4	1	121	77	95113218	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
24	المطلاع N1	3	\	285	95874914	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
25	المطلاع N1	3	\	364	95874746	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
26	المطلاع N1	3	\	540	95877744	بناء عالمفتاح	مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع
27	المطلاع N1	2	\	528	95888873	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال المساح
28	المطلاع N1	4	\	440	95876688	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال السيراميك
29	المطلاع N1	1	\	425	95894755	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود
30	المطلاع N1	2	\	535	95889657	بناء عالمفتاح	مرحلة اعمال الهيكل الاسود



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95886819	211	\	4	المطلاع N1	31
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95873815	377	\	3	المطلاع N1	32
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95878712	497	\	3	المطلاع N1	33
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95885955	36	\	3	المطلاع N1	34
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95877285	124	\	4	المطلاع N1	35
مرحلة اعمال السيراميك	بناء عالمفتاح	95970412	380	\	2	المطلاع N2	36
مرحلة اعمال السيراميك	بناء عالمفتاح	95983109	393	\	1	المطلاع N2	37
مرحلة اعمال العازل	بناء عالمفتاح	95962105	576	\	1	المطلاع N2	38
مرحلة اعمال الصبغ	بناء عالمفتاح	95968937	210	\	2	المطلاع N2	39
مرحلة اعمال الألمنيوم والابواب الخارجية	بناء عالمفتاح	95971896	128	\	3	المطلاع N2	40



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة اعمال الصفي والكهرباء	بناء عالمفتاح	95986983	417	\	4	المطلاع N2	41
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95962738	41	\	1	المطلاع N2	42
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95976347	335	\	3	المطلاع N2	43
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95983723	438	\	1	المطلاع N2	44
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95969083	243	\	2	المطلاع N2	45
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95964557	124	\	4	المطلاع N2	46
مرحلة تسليم نهائي	بناء عالمفتاح	95994852	308	\	3	المطلاع N3	47
مرحلة اىصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	96001218	287	\	4	المطلاع N3	48
مرحلة اىصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	96001058	248	\	4	المطلاع N3	49
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	96005649	80	\	4	المطلاع N3	50



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة إيصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95996153	406	\	1	المطلاع N3	51
مرحلة اعمال السيراميك	بناء عالمفتاح	96012187	240	\	3	المطلاع N3	52
مرحلة إيصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95995134	518	\	1	المطلاع N3	53
مرحلة اعمال السيجما	بناء عالمفتاح	95992558	242	\	3	المطلاع N3	54
مرحلة اعمال المساح	بناء عالمفتاح	96001808	418	\	3	المطلاع N3	55
مرحلة اعمال الصبغ	بناء عالمفتاح	96008962	70	\	1	المطلاع N3	56
مرحلة اعمال المساح	بناء عالمفتاح	95999688	125	\	4	المطلاع N3	57
مرحلة اعمال المساح	بناء عالمفتاح	96015716	28	\	3	المطلاع N3	58
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	96017332	364	\	4	المطلاع N3	59
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	96021251	209	\	1	المطلاع N3	60



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	96017279	322	\	4	المطلاع N3	61
مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95871887	44	\	1	المطلاع N4	62
مرحلة تسليم نهائي	بناء عالمفتاح	95849671	849	\	3	المطلاع N4	63
مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95850541	891	\	3	المطلاع N4	64
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95868477	144	\	2	المطلاع N4	65
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95866471	246	\	1	المطلاع N4	66
مرحلة اعمال الألمنيوم والابواب الخارجية	بناء عالمفتاح	95868258	188	\	1	المطلاع N4	67
مرحلة اعمال السيراميك	بناء عالمفتاح	95849997	171	\	3	المطلاع N4	68
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95849225	650	\	4	المطلاع N4	69
مرحلة اعمال المساح	بناء عالمفتاح	95857452	339	\	1	المطلاع N4	70



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة اعمال الصحي والكهرباء	بناء نص تشطيب	95850269	788	\	3	المطلاع N4	71
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95865516	460	\	3	المطلاع N4	72
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95860715	587	\	3	المطلاع N4	73
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95848142	101	\	3	المطلاع N4	74
مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95933056	240	\	4	المطلاع N5	75
مرحلة اعمال السيراميك	بناء عالمفتاح	95950788	179	\	1	المطلاع N5	76
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95953081	282	\	1	المطلاع N5	77
مرحلة أعمال الصحي والكهرباء	بناء نص تشطيب	95951924	189	\	1	المطلاع N5	78
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95953962	295	\	1	المطلاع N5	79
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95828432	572	\	2	المطلاع N6	80



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95806225	293	\	4	المطلاع N6	81
مرحلة أعمال الديكور	بناء عالمفتاح	95807164	258	\	4	المطلاع N6	82
مرحلة أعمال السيراميك	بناء عالمفتاح	95781355	63	\	3	المطلاع N6	83
مرحلة أعمال الصحي والكهرباء	بناء عالمفتاح	95831332	135	\	1	المطلاع N6	84
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95828862	529	\	2	المطلاع N6	85
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95829523	542	\	2	المطلاع N6	86
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95794826	609	\	3	المطلاع N6	87
مرحلة أعمال المساح	بناء عالمفتاح	95815156	616	\	2	المطلاع N7	88
مرحلة أعمال الديكور	بناء عالمفتاح	95732588	305	\	1	المطلاع N8	89
مرحلة إيصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95770883	191	\	2	المطلاع N8	90



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة تسليم نهائي	تشطيبات	95780256	164	\	3	المطلاع N8	91
مرحلة تسليم نهائي	بناء عالمفتاح	95757144	149	\	3	المطلاع N9	92
مرحلة اعمال الديكور	بناء عالمفتاح	95772985	367	\	2	المطلاع N9	93
مرحلة اعمال السيراميك	بناء عالمفتاح	95746066	534	\	1	المطلاع N9	94
مرحلة اعمال العازل	بناء عالمفتاح	95767588	207	\	2	المطلاع N9	95
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95736116	310	\	1	المطلاع N9	96
مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95693451	333	\	1	المطلاع N10	97
مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95702223	548	\	3	المطلاع N10	98
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95691675	543	\	1	المطلاع N10	99
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95679553	1	\	4	المطلاع N10	100



BRAVO HOMES

شركة برافو هومز للمقاولات

المرحلة الحالية	نوع العقد	الرقم الآلي	قسمة	شارع	القطعة	المنطقة	الرقم
مرحلة أعمال الهيكل الأسود	بناء عالمفتاح	95717417	199	\	4	المطلاع N11	101
مرحلة اعمال الهيكل الاسود	بناء عالمفتاح	95928185	425	\	1	المطلاع N12	102
مرحلة ايصال التيار الكهربائي قبل تسليم المشروع	بناء عالمفتاح	95914285	816	\	1	المطلاع N12	103
مرحلة اعمال الديكور	بناء عالمفتاح	95909726	698	\	3	المطلاع N12	104

